

Mise en place d'un alternat au mois de juin
Enfouissement de la ligne haute tension

Zone de
stockage



Parking maintenu

Base de vie
chantier

Zone de travaux
Réseaux secs et humides
Avril-Juillet
Accès piétons maintenus